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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST 
MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

amely létrejött 

egyrészről Vászoly Község Önkormányzata (cím: 8245 Vászoly, Béke tér 1., adószám: 15431590-
2-19,  törzskönyvi  azonosító  szám  (PIR):  431594,  bankszámlaszám:  11748069-15431590,  NÜJ 
szám: 113879368, képviseli: Rózsahegyi Tibor László polgármester, címe: 8245 Vászoly, Béke tér 
1., elérhetősége:  +3687445053,  e-mail:  hivatal@vaszoly.hu),  mint  Megrendelő (továbbiakban: 
Megrendelő)

másrészről a „PRACTICAL”  Építőipari  Kivitelező  És  Tanácsadó  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság (rövidített cégnév: „PRACTICAL” Kft., székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 26., Cg.: 
19-09-516082,  adószám:  10739893-2-19,  bankszámlaszám:  73200127-10000465-00000000, 
elérhetősége: +3688576120, építőipari kivitelező vállalkozások nyilvántartása szerinti nyilvántartási 
száma:  11A01797,  NÜJ  szám:  511294086,  képviseli:  Szabó  Róbert  ügyvezető,  címe:  8200 
Veszprém, Házgyári út 26., elérhetősége: +36 303314621, e-mail: szabo.robert@practical.hu), mint 
Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik, hogy egymással – a Megrendelő Pécsely Község Önkormányzatával közös 
ajánlatkérőként  „Csapadékvíz-elvezető  hálózat  rekonstrukciója”  tárgyban a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. - továbbiakban: Kbt. - Harmadik Rész 117. § 
alkalmazásával  lefolytatott  –  EKR001596162023  azonosítószámú  nyílt  közbeszerzési 
eljárás  2.  részében (Vászoly  egyes  belterületi  utcáinak  vízrendezése)  vállalkozási 
szerződést kötöttek 2023.10.27. napján (továbbiakban: szerződés).

2. A felek rögzítik, azt is, hogy a Közbeszerzési Hatóság - figyelemmel a  308/2015. Korm. 
rendelet 5. § (1) bekezdésére, valamint az Ákr. 103. § (1) bekezdésére - a 2024. október 2. 
napján kelt  SZEF-00068/19/2024 iktatószámú végzésével  a Megrendelő és a Vállalkozó 
között  a  fenti  tárgyban  megkötött  szerződés  teljesítésének  és  módosításának  szerződés-
ellenőrzési  eljárás  keretében  történő  ellenőrzését  rendelte  el.  Az  ellenőrzési  eljárás  a 
SZEF-00068/103/2024. számú jegyzőkönyvvel került lezárásra, melyben a Közbeszerzési 
Hatóság  felhívta  a  Megrendelőt,  hogy  a  Kbt.  37.  §  (1)  bekezdés  j)  pontjára 
figyelemmel, a Kbt. 141. § (7) bekezdése alapján tegye közzé a szerződésmódosításról 
szóló  tájékoztató  hirdetményt  legkésőbb 2025.11.13.  napjáig,  melyhez  a  felek  közötti 
szerződésmódosítást írásba kell foglalni.

3. Felek a fentiekre tekintettel – eleget téve a Közbeszerzési Hatóság SZEF-00068/103/2024. 
számú jegyzőkönyvében foglaltaknak – a Kbt.  141. § (6) bekezdés szerinti,  2023.11.27. 
napján létrejött szerződésmódosítást jelen okirattal foglalják írásba, az alábbiak szerint:

Felek  hivatkoznak  a  Szerződés  1.2  pontjában  a  termékhelyettesítés  tekintetében  rögzítettekre: 
„Felek  a  szerződés  megkötését  követően  az  árazott  költségvetés  tételei  tekintetében  egyeztetést 
folytathatnak,  amely  során  a  beépítésre  kerülő  egyes  tételeket  véglegesíthetik.  A  felek  az 
egyeztetésen csak a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában megjelölt 
építőanyagokkal,  termékekkel  műszakilag  egyenértékű  vagy  magasabb  minőségű  helyettesítő 
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a 
szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.”

mailto:hivatal@vaszoly.hu
mailto:szabo.robert@practical.hu


……………………… ………………………
Megrendelő           Vállalkozó

2

Módosítás  tartalma:  A teljesítés  során  termékhelyettesítés,  termékkiváltás  történt  az  árazott 
költségvetés  „I.  Petőfi  S.  u.  É-i  és  D-i  útárok”  „300  mm D400-as  folyóka,  öntöttvas  ráccsal  
beépítve, TERRA METAL” termék tekintetében, 7,00 méter mennyiségben. 

Módosítás indoka: A termékkiváltás szükségességét a gyártó tevékenységének határozatlan idejű 
szünetelése indokolta, melynek okán a Vállalkozó a tervezővel egyeztette az általa beépíteni kívánt 
„Hauraton FASERFIX KS 300” típusú szálerősített beton folyókát, D400 terhelhetőségű öntöttvas 
ráccsal. A Felek rögzítik, hogy a termék kiváltásához a tervező és a Megrendelő hozzájárult.

4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó ténylegesen a kiváltott termék használatával valósította 
meg a szerződést, a teljesítést a Megrendelő szerződésszerűként ismerte el.

5. A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak, ugyanis az 
eredetileg tervezett, valamint a kiváltott termék egyenértékűségére tekintettel nem határoz 
meg  olyan  feltételeket,  amelyek,  ha  szerepeltek  volna  a  szerződéskötést  megelőző 
közbeszerzési  eljárásban,  az  eredetileg  részt  vett  ajánlattevőkön  kívül  más  ajánlattevők 
részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé. 
Továbbá, a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő/Vállalkozó 
javára  nem  változtatja  meg,  valamint  a  módosítás  a  szerződés  tárgyát  az  eredeti 
szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki jelentős új elemre.

6. Egyebekben a szerződésnek a jelen módosítással nem érintett rendelkezései a felek között nem 
változtak.

Jelen  szerződés  módosító  okiratot  a  felek,  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt  törvényes 
képviselőik útján helybenhagyólag írják alá.

Kelt: Vászoly, 2025…………...
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