

Műszaki Osztály

Renkó Ádám

**„HIVATALI
KAPU”**

*A Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtandó
2024-2038 Gördülő Fejlesztési Terv előzetes véleményezése*

Tisztelt Ellátásért Felelős!

Mint a(z) **49.** sorszámú **11-16656-1-001-00-03** kóddal rendelkező **Vászoly ivóvízellátó víziközmű-rendszer** Ellátásért Felelősét tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk részére adott meghatalmazása alapján elkészítettük a víziközmű-rendszer 2024-2038. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét (GFT).

Jóváhagyásra - a Tervet - 2011. CCIX. tv. 11.§ (2), valamint a 2016. évi CL. tv. 52.§ (4) bekezdése szerint 2023. szeptember 30 – ig nyújtjuk be a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz, melynek egyik kötelező melléklete az Ellátásért Felelős - írásba foglalt – előzetes véleménye a tervvel kapcsolatban.

A 2011. CCIX. tv. 11§ (4) bekezdés szerint az Ellátásért Felelős a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik, mely véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésre.

Jelen levelünk mellékleteként megküldjük Önöknek a terv digitális példányát.

A GFT-vel kapcsolatos írásba foglalt kérdéseikben az alábbi elérhetőségen tudunk felvilágosítást nyújtani:

bakonykarszt@bakonykarszt.hu

Tisztelettel:

Kugler Gyula
vezérigazgató
sk.

Melléklet: 2024-2038 időszakra szóló GFT

Víziközmű rendszer megnevezése:

49. Vászoly ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Vászoly fűrt kút vízbázis

Azonosító: FI-2014-1605

Fejlesztési feladat:

Védőterületek/védőidomok kialakítása

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendeletben foglalt, és a vízbázisvédelmi határozatban rögzített előírásoknak megfelelően a vízügyi hatóság által előírt beavatkozások/intézkedések végrehajtásával ki kell alakítani a vízbázis védőterületeit/védőidomait. Ezen belül az egyes vízbázisvédelmi feladatok megvalósítása lépésenként lehetséges, melyek végrehajtásával gyakorlatilag megvalósul a vízbázis védelem egyik igen fontos lépése. A jelen feladatok között a tárgyi vízbázis jogerős elrendelő határozatában foglalt előírások megtétele szerepel.

A beruházás becsült költsége 1.500.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

49. Vászoly ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Tartalék vízbázis

Azonosító: FI-2014-1609

Fejlesztési feladat:

Tartalék vízbázis kialakítása I. ütem (előkészítés, vízkutatás)

A víziközmű vízellátó rendszeren belül nincs megfelelő kapacitású, a távlati vízigényeket és a fokozódó követelményeket egyaránt kiszolgáló, vagy bármikor indítható tartalékot képező vízbeszerző létesítmény. Tartalék vízellátási lehetőségként új vízbázis/új vízbeszerző létesítmény és/vagy - alternatív vízellátási megoldásként - vízátvételt biztosító összekötő vezeték kiépítése jön/jöhet szóba.

A feladat minden esetben komplex módon - és szükség szerint - magában foglalja a vízbeszerzési megoldás, a kútakna/felépítmény, kútgépészet, kútbekötés, irányítástechnika - automatika - vagyonvédelem, energiaellátás, illetve adott esetben az új vízbázis védőterületeinek/védőimainak tervezési, engedélyezési és kivitelezési/kialakítási költségeit.

A beruházás becsült költsége 11.100.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

49. Vászoly ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Tartalék vízbázis

Azonosító: FI-2014-1610

Fejlesztési feladat:

Tartalék vízbázis kialakítása II. ütem (kútakna, gépészet, kútbekötés)

A víziközmű vízellátó rendszeren belül nincs megfelelő kapacitású, a távlati vízigényeket és a fokozódó követelményeket egyaránt kiszolgáló, vagy bármikor indítható tartalékot képező vízbeszerző létesítmény. Tartalék vízellátási lehetőségként új vízbázis/új vízbeszerző létesítmény és/vagy - alternatív vízellátási megoldásként - vízátvételt biztosító összekötő vezeték kiépítése jön/jöhet szóba.

A feladat minden esetben komplex módon - és szükség szerint - magában foglalja a vízbeszerzési megoldás, a kútakna/felépítmény, kútgépészet, kútbekötés, irányítástechnika - automatika - vagyonvédelem, energiaellátás, illetve adott esetben az új vízbázis védőterületeinek/védőimainak tervezési, engedélyezési és kivitelezési/kialakítási költségeit.

A beruházás becsült költsége 35.000.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

49. Vászoly ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Vászoly ivóvízhálózat

Azonosító: FI-2021-2255

Fejlesztési feladat:

Új kút fúrása

Vászoly településen a megnövekedett ivóvíz-felhasználás, valamint az egyetlen vízbázis következtében indokolt egy új vízbázis kialakítása. Amennyiben a jelenleg üzemelő kútnál tartós üzemzavar következik be, a település ivóvíz ellátása ellehetetlenül.

Az Ellátásért felelős a kivitelezést a KEHOP 2.1.11 pályázatból kívánja finanszírozni.

A beruházás becsült költsége:

80.000.000-Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, engedélyek beszerzését és a kiviteli munkákat is.

Gördülő fejlesztési terv a 2024. - 2038. időszakra

BERUHÁZÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz-szolgáltatás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-16656-1-001-00-03

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás következő ütemre (eFt)
I. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a) Vagyonkezelési díj	0	0	0
	b) Eszközhasználati díj	0	0	0
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	10	-10
	d) Költségvetési forrás	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a) Díjban képződő	0	0	0
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	20	-20
	c) Kezelésbe vett használati díj	0	0	0
	d) Visszaforgatott nyereség	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb megállapodások, kötelezettségek	0	0	0
	3.) Külső források			
	a) Pályázati forrás	0	0	0
	b) Hitel, kölcsön	0	0	0
	c) Költségtérítés	0	0	0
	4.) Tartalékkeret	0	(0%)	
	Összesen	0	30	-30
II. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	12 600	12 610	
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	20	
	3.) Külső források	115 000	115 000	
		Összesen	127 600	127 630
III. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	10	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	20	0
	3.) Külső források	0	0	0
		Összesen	0	30

Gördülő fejlesztési terv a 2024. - 2038. időszakra																			
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLAZATA																			
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. ellátásért felelős / elátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató																			
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.																			
Víziközmű-szolgáltató ágazat megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. ivóvíz-szolgáltatás																			
A VKsztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: -																			
Víziközmű-rendszer kódja: 11-16656-1-001-00-03																			
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett e(l)átásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eft)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint										
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok FI-2017-2003	-		0	Tartalékkeret			rövid	X										
2	Vászoly fűt kút, Villamos fogyasztásmérő-hely felújítása FI-2014-1606	-	100% Vászoly Önk.	750	Forráshány	2025	2025	közép	X										
3	Vászoly fűt kút, Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése FI-2014-890	-	100% Vászoly Önk.	300	Forráshány	2025	2025	közép	X										
4	Vászoly 50 m3 medence, Gépészeti felújítás FI-2014-889	-	100% Vászoly Önk.	3 500	Forráshány	2025	2025	közép	X										
5	Vászoly 50 m3 medence, Építészeti felújítás (töszigetelés, tető) FI-2014-1607	-	100% Vászoly Önk.	2 000	Forráshány	2025	2025	közép	X										
6	Vászoly fűt kút vízbazis, Védőterületek/védődombok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárási illetekkel FI-2014-1608	-	100% Vászoly Önk.	600	100% Ellátásért felelősök által biztosított források	2027	2027	közép		X									
7	Vászoly fűt kút vízbazis, Védőterületek/védődombok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárási illetekkel	-	100% Vászoly Önk.	2 200	Forráshány	2028	2028	közép					X						

Víziközmű rendszer megnevezése: 49. Vászoly ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése: Vászoly 50 m³ medence

Azonosító: FI-2014-889

Fejlesztési feladat: Építészeti felújítás (hőszigetelés, tető)

A medence előtér vasajtó korrodált és eldeformálódott.

A medence víztér feletti vakolata több helyen meglazult. Az ajtóhoz felvezető vb.lépcső kb. 50 cm-t megsüllyedt.

Szükséges a medence bejáró lapostető és az oldalfalak hőszigetelése, külső-belső vakolat javítás, a vasajtó és tartozékainak cseréje, zárkamra vakolat és a zárófedél javítása és festése.

A medence belépő és a vb. járda közötti hiányt javítani kell. A medence ledőlt földtakarását vissza kell pótolni.

A munka becsült költsége 2.000.000-Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza kiviteli munkák teljes költségét.

Víziközmű rendszer megnevezése: 49. Vászoly ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése: Vászoly 50 m³ medence

Azonosító: FI-2014-890

Fejlesztési feladat: Gépészeti felújítás

A medence zárkamrájában levő NA150 fenékürítő, az NA100 fogyasztó vezeték és az NA80-as töltővezeték elzárói nem zárnak-nyitnak megfelelően. Erősen korrodáltak. Cseréjük szükséges.

A medence víztérben levő lejáró létra korrodált, cseréje a biztonságos munkavégzés érdekében indokolt.

A medence bejárójában elhelyezett nátrium-hipoklorit adagoló korrodált, használhatatlan. Elbontása szükséges, pótlása a kútnál elhelyezett mobil adagolóval történik.

A munka becsült költsége 3.500.000-Ft+ÁFA.

A becsült költség tartalmazza kiviteli munkák teljes költségét.

Víziközmű rendszer megnevezése:

49. Vászoly ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Vászoly fűrt kút

Azonosító: FI-2014-1606

Fejlesztési feladat:

Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése

A vízbeszerzés biztonsága és a vízkészletekkel való lehető legoptimálisabb gazdálkodás - többek között - a vízbeszerző létesítmény(ek) nyugalmi- és üzemi vízszintjeinek minél pontosabb ismeretét teszi szükségessé. Ennek érdekében a meglévő vízszintmérési lehetőség(ek) korszerűsítését irányoztuk elő. Ez adott esetben észlelőcső beépítését/cseréjét, vagy pontosabb mérést lehetővé tevő új szonda/szondák beépítését jelenti.

A beruházás becsült költsége 300.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

49. Vászoly ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Vászoly fűrt kút vízbázis

Azonosító: FI-2014-1607

Fejlesztési feladat:

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárási illetékekkel

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet előírásainak megfelelően elkészült vízbázisvédelmi diagnosztikai dokumentáció alapján a vízügyi hatóság által elrendelt védőterületek műszaki felülvizsgálata esedékes (ez alapvetően a vízbázisvédelmi határozatban előírt kötelezettség, de elavult vízbázisvédelmi terv, időközben észlelt jelentős változás miatt is szükségessé válhat). A tervezett felülvizsgálat keretében a vízbázisról rendelkezésre álló adatok alapján áttekintésre kerülnek a hasznosított vízadó adottságai, azok idő- és térbeli alakulása, különös tekintettel az utánpótlódás bármely komponensében esetleg bekövetkező változásra, valamint megtörténik a korábban lehatárolt, az elrendelés alapját képező védőterület/védőidom határok ellenőrzése, és áttekintésre kerülnek a területhasználatok, valamint a szükséges intézkedéskorlátozások és a monitoring rendszer.

Az elkészülő vízbázisvédelmi felülvizsgálati műszaki dokumentációt jóváhagyásra be kell nyújtani a területileg illetékes Vízügyi Hatóságnak. Az eljárás kapcsán keletkező igazgatás-szolgáltatási díjak a tervezett költségen belül szerepelnek.

A lehatárolt védőterületekre/védőidomokra vonatkozó részletes területkimutatás és vázrajz (szükség szerinti módosító munkarészek) csak a felülvizsgálati dokumentáció elfogadását követően készül el, így ez a Gördülő Fejlesztési Tervben külön, későbbi feladatként szerepel.

A beruházás becsült költsége 600.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

49. Vászoly ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Vászoly fűrt kút vízbázis

Azonosító: FI-2014-1608

Fejlesztési feladat:

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (használati korlátozási munkarész) eljárási illetékkal

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet-, és a vízbázisvédelmi határozat előírásainak megfelelően felülvizsgált vízbázisvédelmi műszaki terv Vízügyi Hatóság általi elfogadását követően elkészítendő a védőterületekre/védőidomokra vonatkozó - a jelen pontban ütemezett - területkimutatás és vázrajz (módosító) munkarészek, melyek alapján sor kerülhet a védőterületi határozat módosítására. A módosuló munkarészek vonatkozásában - azok hatósági elrendelését követően - biztosítani kell a védőterület nyilvántartásban történő követést is.

A beruházás becsült költsége 2.200.000,- Ft+ÁFA.

Víziközmű rendszer megnevezése:

Vászoly ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Objektum megnevezése:

Vászoly gépház villamos fogyasztásmérő hely felújítása

Azonosító: FI-2017-2003

Fejlesztési feladat:

Villamos fogyasztásmérő hely felújítása

A gépház villamos hálózata a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok alapján nem felel meg a jogszabályi, szabványi előírásoknak. A nem megfelelések gazdaságosan nem javíthatóak, szükséges a teljes belső villamos hálózat felújítása.

Műszaki tartalom:

- Áramszolgáltatói ügyintézés.
- Meglévő berendezés bontása.
- Elosztó szekrény helyszínre szállítása, beüzemelése, próbaüzeme.
- Berendezések paraméterezése.
- Villamos biztonságtechnikai mérések elvégzése, jegyzőkönyvek elkészítése.
- Műszaki dokumentáció elkészítése.

A beruházás becsült költsége 750.000,- Ft+ÁFA.

Gördülő fejlesztési terv a 2024. - 2038. időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK FORRÁSAINAK BEMUTATÁSA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz-szolgáltatás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-16656-1-001-00-03

	Rendelkezésre álló források megnevezése, a felhasználható fejlesztési források meghatározása	(I) Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	(II) Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	(III) Forrásátcsoportosítás következő ütemre (eFt)
I. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források			
	a) Vagyonkezelési díj	0	0	0
	b) Eszközhasználati díj	0	571	-571
	c) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	d) Költségvetési forrás	0	0	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források			
	a) Díjban képződő	0	0	0
	b) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0
	c) Kezelésbe vett használati díj	0	0	0
	d) Visszaforgatott nyereség	0	0	0
	e) Átvett fejlesztési forrás	0	0	0
	f) Egyéb megállapodások, kötelezettségek	0	2	-2
	3.) Külső források			
	a) Pályázati forrás	0	0	0
	b) Hitel, kölcsön	0	0	0
	c) Költségtérítés	0	0	0
	4.) Tartalékkeret	0	(0%)	
	Összesen	0	573	-573
	II. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	9 350	959
2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források		0	2	
3.) Külső források		0	0	
Összesen		9 350	961	
III. ütem	1.) Ellátásért felelősök által biztosított források	0	1 329	0
	2.) Víziközmű-szolgáltató által biztosított források	0	2	0
	3.) Külső források	0	0	0
	Összesen	0	1 331	